

Портфель проектов: набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей организации. Руководитель портфеля – лицо, ответственное за текущее управление портфелем проектов и отчитывающееся перед проектным комитетом.

1. В течение учебного года выполняется 2 масштабных, долгосрочных и, как правило, межпредметных проекта (в течение полугодия реализуется один проект). Приводим циклограмму работы в каждом полугодии.

2. Педсовет, посвященный проектной работе. Выбор направления и тем. Уточнение руководителей проектов. Планирование проектной работы полугодие (для административного контроля) (1-я неделя полугодия).

3. Формирование состава проектных групп. Обсуждение принципов работы в творческих группах. Постановка задач, планирование работы в группах (2-я неделя полугодия).

4. Информационный этап работы над проектами. Выбор формы продукта (3-я неделя полугодия).

5. Выполнение практической части проектов, оформление продукта и портфолио проекта (4-я и последующие недели полугодия).

6. Презентация проектов. (Предпоследняя неделя полугодия).

7. Мониторинг. (Последняя неделя полугодия).

Руководители портфелей проектов:

Рыжкова А.Ю. - зам.директора МБОУ ДО «Родник»,

Шепелев Е.В - методист МБОУ ДО «Свежий ветер»,

Савина Д.А. - пдо МБОУ ДО ГЦИР