

Проектный комитет – коллегиальный орган, принимающий управленческие решения в части долгосрочного планирования и контроля проектной деятельности, в том числе, осуществляющий контроль реализации проектов, сроки достижения контрольных событий и показателей.

1. Рассмотрение поступивших в установленном порядке проектных предложений на очередном заседании;
2. Одобрение, утверждение паспорта проекта.
3. Утверждение сводного плана проекта и внесение в него изменения, принятие решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;
4. Принятие решения о завершении (в том числе досрочном) проекта, а также о внесении изменений, требующих корректировки паспорта проекта.
5. На заседаниях проектного комитета рассматриваются данные мониторинга реализации проекта.

Состав проектного комитета - руководитель департамента - Пинская Елена Олеговна, директор МБОУДО ГЦИР Хаирова А.В., директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г., директор МБОУ ДО «Свежий ветер» Мурышова С.В.