

План работы
по реализации управленческого проекта по теме: Организация проектной деятельности в объединениях
МБОУ ДО «Родник»: «ПРОЕКТория - территория талантов» в рамках реализации управленческого
проекта
«Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов образовательного процесса как
перспектива их успешного «социального лифта»
(«Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра»)
на период 2024-2026 гг.

Наименование деятельности	Планируемая дата (месяц/год)	Ответственный		Отметка об исполнении (выполнено - 1, не выполнено - 0)	Результат
		ФИО	Должность		
Организационно-нормативная деятельность					
Организация перспективного и оперативного планирования в рамках проекта	Февраль-март 2024г.	Ревакина Е.Н.	Ст.методист		План реализации проекта «ПРОЕКТория – территория талантов».
Разработка нормативно-распорядительных документов проекта	Январь - март 2024 г.				Приказ о реализации проекта и структуре управления проектной деятельностью. приказ и положение о создании и работе проектно-педагогических групп.
Организация работы проектно-педагогических групп.	Март 2024г.				План работы проектно-педагогических групп.
Мониторинг реализации управленческого проекта	Май 2024г. Декабрь 2024г., Май 2025г., Декабрь 2025г., Май 2026 г., Декабрь 2026г.	Ревакина Е.Н.	Ст.методист		Промежуточные результаты реализации проектной деятельности.

Корректировка деятельности по реализации проекта.	В течении реализации проекта	Ширяева С.Г., Рыжкова А.Ю., Ревакина Е.Н., Волкова О.В., Васильева Е.А.	Директор, зам.директора, ст.методист, методисты, педагог-психолог		Скорректированные планы интегративных событий
Организация взаимодействия и сотрудничества с социальными партнёрами проекта.	В течении реализации проекта	Ширяева С.Г., Рыжкова А.Ю., Ревакина Е.Н., Волкова О.В., Васильева Е.А.	Директор, зам.директора, ст.методист, методисты, педагог-психолог		Заключенные договора о взаимодействии и сотрудничестве в рамках проекта.
Подготовка промежуточных и итогового отчетов по реализации проекта развития ОО.	Май 2024г. Декабрь 2024г., Май 2025г., Декабрь 2025г., Май 2026 г., Декабрь 2026г.	Ширяева С.Г., Рыжкова А.Ю., Ревакина Е.Н., Волкова О.В., Васильева Е.А.	Директор, зам.директора, ст.методист, методисты, педагог-психолог		Промежуточные, итоговый отчеты проекта по реализации проекта развития ОО.
Методическая деятельность					
Проведение консультации по теме: «Психолого-педагогический диагностический инструментарий к проекту «ПРОЕКТОрия – территория талантов».	Апрель 2024г.	Рыжкова А.Ю., Ревакина Е.Н., Волкова О.В., Васильева Е.А.	Зам.директрра, ст.методист, методисты, педагог-психолог, педагоги		Методики проведения диагностик: «Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления. Закончи рисунок», «Тест творческого мышления Е.Е. Туника»
Методическое сопровождение педагогов по разработке и внедрению интегративных событий в образовательный	В течении реализации проекта		Педагоги		Методические рекомендации. Памятки.

процесс учреждений.					
Проведение индивидуальных консультаций по запросу педагогов (по форме и методике организации проведения проектных мероприятий)	В течении реализации проекта	Ревакина Е.Н., Васильева Е.А.	Ст.методист, педагог-психолог, педагога		Профессиональное развитие педагогов. Рост творческой активности педагогов
Проведение консультации по теме: «Обработка и интерпретация результатов диагностики по характеристикам творческого мышления (работа над ошибками)»	Ноябрь 2024г.	Ревакина Е.Н., Васильева Е.А.	Ст.методист, педагог-психолог, педагога		Рекомендации по обработке и интерпретации результатов диагностики по характеристикам творческого мышления.
Семинар на тему: «Результаты диагностики. Планирование работы».	Сентябрь 2024г.	Ревакина Е.Н., Васильева Е.А.	Ст.методист, педагог-психолог, педагога		Корректировка планов работы по внедрению проектной деятельности в образовательный процесс с учётом показателей среднего значения уровня развития креативного мышления у детей.
Образовательная деятельность					
Организация и проведение мероприятий по проектам.	Ноябрь 2024г.- декабрь 2025г.	Ревакина Е.Н., Васильева Е.А.	Педагоги Учащиеся Родители		Мастер-классы, творческие мастерские, состязания и турниры, технические лаборатории, квесты, игровые программы.
«Проектирование и креативное оформление интерьера в кабинетах художественной	Ноябрь 2024г.- Май 2025г.	Орлова О.В. Политанская Н.И. Пушкалова Л.Ф. Тимиргазина Т.П. Артамонова М.А.	Педагоги Учащиеся Родители		Мастер-классы, творческие мастерские, совместная деятельность, игровые программы.

направленности»					
«Настольные игры своими руками»	Ноябрь 2024г.- Май 2025г.	Орлова О.В.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, творческие мастерские, совместная деятельность, игровые программы.
«Изготовление игрушки из папье-маше»	Декабрь 2024г.- Май 2025г.	Артамонова М.А.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, творческие мастерские, совместная деятельность, игровые программы.
«Сканограмма: альтернативный способ получения изображения»	Сентябрь 2024г. – Май 2025 г.	Безбородов А.Е.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, творческие мастерские, фотовыставка.
"Проектирование, постройка и запуск модели-копии ракеты оперативно-тактического комплекса "Точка-У"	Сентябрь 2024г. – Декабрь 2025 г.	Зеленов В.В.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, технические лаборатории, соревнования.
«Весна в музыке и красках»	Март 2024г.- март 2025.г – Март 2026г.	Черных Т.Ю. Качанюк О.В.	Педагог Учащиеся Родители		Творческая музыкально-игровая программа
«Удивительный мир танца. Современная хореография»	Апрель 2025г.	Наумова И.Ю.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, постановка танца, концерт
«Мультипликация. Создание мультипликации»	Май 2025г.	Галиева Р.Ф.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, технические лаборатории, творческий показ.
«Экскурсия по городу Тольятти на иностранном языке»	Май 2025г.	Апресян И.М.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, презентации, создание продукта деятельности, квесты, мероприятия.
«Экологический проект»	Май 2026	Южда Г.С.	Педагог Учащиеся Родители		Мастер-классы, участие в конкурсах.
Участие в конкурсах различного уровня	В течении реализации проекта	Ширяева С.Г., Рыжкова А.Ю., Ревакина Е.Н., Волкова О.В., Васильева Е.А.	Директор, зам.директора, ст.методист, методисты, педагог-		Формирование мотивации и способностей к различным видам деятельности. Активизация творческого потенциала детей и взрослых.

			психолог		
Информационная деятельность					
Обеспечение информационного сопровождения проекта (официальный сайт ОУ)	В течении реализации проекта	Назарова Л.И. Ревякина Е.Н.	Сп. по кадрам, Ст методист		Создание подраздела «Мы в проекте» - «ПРОЕКТория –территория талантов».
Размещение материалов, фото отчётов на страничке в ВК, Сферум.	В течении реализации проекта	Ревякина Е.Н. Галиева Р.Ф.	Ст методист, педагоги		Информация о результатах проекта. Методические материалы.
Мониторинг результативности деятельности					
Организация мониторинга реализации проекта	Май 2024г. Декабрь 2024г., Май 2025г., Декабрь 2025г., Май 2026 г., Декабрь 2026г.	Ревякина Е.Н. Васильева Е.А.	Ст.методист Педагог-психолог		Рост показателей среднего значения уровня развития креативного мышления у детей.
Проведение анкетирования педагогов-участников проекта.	Декабрь 2024г., Декабрь-январь 2026г.	Ревякина Е.Н. Васильева Е.А.	Педагоги		Анкетирование «Готовность педагога к проектной деятельности», «Удовлетворённость работой в команде»
Проведение анкетирования учащихся – участников проекта	Май, декабрь 2024г., Май 2025 г. Декабрь-январь 2026г.	Ревякина Е.Н. Васильева Е.А.	Учащиеся		Анкетирование «Удовлетворённость работой (мероприятиями), полученными новыми знаниями»
Проведение анкетирования родителей (законных представителей) учащихся, вовлеченных в проект.	Декабрь 2024г., Декабрь-январь 2026г.	Ревякина Е.Н. Васильева Е.А.	Родители		Анкета «Удовлетворённость родителей (законных представителей) учащихся, вовлечённых в проект, качеством проектных мероприятий»